

## **Referat fra ekstraordinært MR møde onsdag den 11. november 2020 kl. 19.00 i sognegården**

Til stede: Kristine K. Ravn, Tage V. Andersen, Tommy S. Petersen, Jørgen Jessen,  
Paul Svennesen, Lis Fjellerup og Hanne Hauberg.

Afbud fra: Mathias Harding

Referent: Tommy S. Petersen.

### **Godkendelse af dagsorden**

- Punkt 1: ændres fra ”Nyt varmesystem i kirken” til ”Nyt om projekter ”
- Nyt punkt 5: Spejdergrunden

Herefter godkendes dagsorden.

### **1. Nyt om projekter**

Tage gennemgik ændringer i projekterne:

- Janni Hansen har fastslået, at den ønskede håndliste i korbuens sydside ikke kan gøres flytbar, da det ikke vil blive stabilt nok.
- MR havde foreslået at flytte knæfaldet frem. Men det er der ikke plads til.
- På den oprindelige tegning af koret var knæfaldet bredere end det nuværende. Det var en fejl. Tegningen er rettet til, så det fremgår at knæfaldet ikke må blive bredere, end det er nu.
- Omfanget af prædikestolens reparationer bør tage udgangspunkt i såvel Gørløse som Snostrup kirker, og de bør fastlægges sammen med Nationalmuseets konsulenter.
- Der er indføjet et afsnit om knagerækken i våbenhuset.
- Der er tilføjet, at vi ønsker et nyt lydanlæg, så man kan følge med i gudstjenesten fra sognegården.
- For kapellet er der tilføjet beplantning og belægning omkring kapellet
- For materielbygningen er tilføjet en lovpligtig olieudskiller
- Med de ønskede ændringer kommer det samlede projekt inkl. præsteboligen til at koste ca. 16,7 mio., hvilket er ca. 1,2 mio. dyrere end tidligere.

### **2. Ansøgning til provstiet om kirkerenovering.**

#### **a. Byggesagssystemet**

Der er lavet et nyt system for indsendelse af byggesager med en tjekliste, så man husker at medsende alle relevante bilag.

Kirkerenoveringen forventes at blive afsluttet i 2022.

#### **b. Forsikringsregnskab for præsteboligen**

Tage gennemgik oversigten over forsikringsrelevante udgifter, som løber op i 561.209 kr.

Tage fremsender opgørelsen med bilag til forsikringsenheden.

Tommy fremsender en 5 % ansøgning til provstiet på et likviditetslån på kr. 120.000. Lånet tilbagebetales, når forsikrings sagen er afsluttet.

### **3. Godkendelse af 3. kvartals regnskab.**

Tommy gennemgik kvartalsrapporten, som udviser et underskud på kr. 411.550 i forhold til det budgetterede, hvilket hovedsageligt skyldes, at vi pga. forsinkelse af kirkerenoveringen har fejlbudgetteret med prisen for opvarmning af kirken i 2020, og at vi har haft vandskade i præsteboligen.

Vi forventer, at underskuddet bliver dækket, når vi får penge for vandskaden fra forsikringen

Kvartalsrapporten blev herefter godkendt.

### **4. Godkendelse af budget 2021.**

Tommy gennemgik budget 2021

MR godkendte budgettet: *Blovstrød Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 19576515, Budget 2021, , Endelig budget afleveret d. 22-10-2020 18:22*

### **5: Spejdergrunden**

Vi besluttede på sidste møde at sælge spejdergrunden for 10.000 kr.

Men den er vurderet til ca. 43.000 kr., og vi må ikke sælge den væsentligt billigere end vurderingen.

Tage spørger spejderne, om de vil være interesseret i at købe grunden til ca. 43.000 kr. plus sagsomkostninger vel vidende, at der pga. af fredningen ikke må bygges eller drives landbrug på grunden.

### **Næste møde**

Mødet d. 24. november er rykket fra kl. 18.00 til kl. 19.00.

Det nye råd konstituerer sig samme aften d. 24. november kl. 20.00