

Blovstrød, den 20. januar 2026

MR møde tirsdag den 20. januar 2025 kl. 18.30 i Blovstrød Sognegård.

Til stede: Tage V. Andersen, Nora Uldall Charmati, Fillippa Gottlieb, Jens Kristian Kristensen, Leni Rønne Larsen, Tommy S. Petersen, Louise G. C. Spurlin-Roe og Hanne Vibeke Sørensen

Afbud fra: Charlotte Bjerre Beuck og Jes Vinther Jørgensen

Inkl. 7 bilag:

1. Økonomi-status for jordsalgspenge
2. Brug af jordsalgspenge
3. Rækkefølgeplan for Maskingaragebygning i Blovstrød
4. Status for projekter
5. Mail vedr. Maleri af Blovstrød Kirke 1940
6. Generalforsamling 2026 – Invitation
7. Generalforsamling 2026 - Foreløbig dagsorden

Valg af referent, Louise

Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af referat fra sidste møde

Punkter til dagsorden:

1. Økonomi v/Jens

- Kassereren orienterede: Der er mellem 64.000-84.000,- i overskud efter at budget 2025 er kørt igennem Pivot. Der mangler at blive bogført enkelte regninger.

2. Nyt fra kirkeværgen v/Tage

1. Blovstrød. Økonomi-status for jordsalgspenge 2021-2026 (bilag 1 og 2)

Kirkeværgen orienterede om byggeprojekter i ovennævnte periode:

- Blovstrød præstebolig, afsluttet.
- Nyt kapel, også afsluttet, mangler lidt beplantning, men ellers afsluttet.
- Renovering af kirken; Her mangler enkelte udeståender. Mest omfattende sænkning af kirkegulvet.
- I 2021 blev maskingaragen godkendt, men projektet blev udskudt, da opførelsen af kapellet tog så lang tid.

Der er for indeværende en samlet rest på 1.7 mio. af de godkendte jordsalgspenge efter de ovennævnte godkendte byggeprojekter er afsluttet.

Gulvet i kirken er sunket pga. hulrum under fliserne. Hvad dette skyldes, vides ikke helt præcist. En teori fra nationalmuseet er, at der er blevet brugt for fugtigt grus, da det nuværende gulv i sin tid blevet lavet. Efter gennemgang af kirkegulv, tirsdag d. 20. januar 2026, med arkitekt kan det konstateres, at der er hulrum flere steder under kirkegulvet. Arkitekten udarbejder overslag og samskrivning, der bruges til byggesag, som sendes til provstiudvalg. Dette er d. 22. januar sendt til MR og provstiudvalg.

2. Igangsætning af Maskingarage (bilag 3)

- Som opfølgning dels på provstiuvalgets udmelding ved mødet i december 2024, pkt.18, om, at man for projektet for en ny maskingarage som erstatning for det eksisterende cykelskur ved sognegården: **"ønsker, at der udfærdiges et udbudsmateriale, at der derefter indhentes tre tilbud, som fremsendes til behandling/godkendelse i provstiuvalget"**, og dels på afgørelsen fra Fredningsnævnet for Nordsjælland den 9. oktober 2025, efter hvilken nævnet meddeler **"dispensation til udførelse af projektet"**, vil menighedsrådet anmodet Arkitektfirmaet KHT om at udarbejde en myndighedsprojektbeskrivelse, der kan fremsendes til Allerød Kommune som grundlag for et møde med kommunen, og for en ansøgning om byggetilladelse, i det omfang en sådan er nødvendig. Allerød Kommune har været høringspart under Fredningsnævnets behandling af dispensationsansøgningen i fredningssagen, og har i sit svar den 20. maj 2025 udtalt: "Det er Allerød Kommunes vurdering, at ombygningen af cykelskuret til garage ved Blovstrød Kirke, **ikke** vil have påvirkning på hverken beskyttet natur eller de dyr, som lever i den. I vurderingen er der lagt vægt på, at områder med beskyttet natur ligger langt væk fra ansøgte, og at området for ansøgte, allerede er bebygget".

3. Status for projekter under KKPS (bilag 4)

- Reguleringsplan 23 for kirkegårdsprojekt: Der mangler et afleveringsmøde med DUG (den ung gartner) og afklaring af evt. mangler, men ellers er de stort set færdige med kirkegårdsrenoveringen 1 år før den forventede afslutning.
- Gangbro over kirkeloft: Provstiets bygningskonsulent Søren Gjellerup har givet grønt lys for at Blovstrød menighedsråd sender byggesag til stiftet.
- Møblering af våbenhus: der ønskes en indstiksreol/ophængsreol i våbenhuset. Tages op efter konfirmationerne i maj 2026
- Fugt i hjørnet i sognegården ved indgang: kirkesynsarkitekten kommer og måler fugtighed i maj-juni, og så må det vurderes, hvordan der derefter skal handles.
- Låsen i kirkedøren udskiftes

4. Provstesyn torsdag d. 23. april kl. 8.30

- Der mangler kun få udestående opgaver fra kirkesynet, der udbedres inden provstesynet.

3. Nyt fra præsterne v/Nora og Louise

- IAB

4. Nyt fra personaleansvarlig v/Hanne

- IAB

5. Nyt fra formanden v/Tommy

- IAB

6. Eventuelt køb af maleri fra 1940 -beslutningspunkt (bilag 5) v/Tommy

- Et flertal i menighedsrådet besluttede at takke nej til tilbuddet om køb af billedet

7. Indkomne skrivelser v/Tommy

- a. Tak for blomsten til enker og enkemænd
- b. Invitation til Generalforsamling i Frederiksborg Distriktsforening af Menighedsråd
- (bilag 6 og 7).

8. Eventuelt

- tak for en god nytårskur. Det var godt arrangeret med gode og sjove indslag

Næste møde. Torsdag d. 26. februar kl. 18.30